

### Actiepuntenlijst wijkplatform De Heuvel d.d. 20 mei 2009

Nr.	Locatie	Onderwerp	Afspraak	Ingebracht	Uitvoering	Tijdstip
1.	Dobbelaan	Parkeren voor uitrit flat Schout van Eijklaan	Een meer uitgewerkt plan inclusief tekening aan het wijkplatform te presenteren. Ook een planning voor de uitvoering zal dan gereed zijn.	25/06/2008	R&B	Maart 2009
2.	Hele wijk	Ondergrondse containers hoogbouw	Extern bureau bereidt een en ander voor. 11.02.2009: Plan moet eind 2009 klaar zijn. Start in 2010 met Prinsenhof als prioriteit.	08/10/2008	Wijkbeheer	Mei 2009
3.	Burg. Keizerlaan	Fietsdoorsteek naar Banninglaan gevaarlijk door geparkeerde auto's bij aansluiting in bocht	Voorstel wordt uitgevoerd.	08/10/2008	R&B	April 2009
4.	Trampoline gebouw	Ontsluiting	Nagaan hoe de ontsluiting beter kan worden geregeld. 11.02.2009: De situatie is gewijzigd.	11/12/2008	R&B	Mei 2009
5.	Hele wijk	Wijkagenten	Ingebrachte punten bespreken met de wijkagenten.	20/05/2009	Wijkmanager	
6.	Digros	Overlast personeel / drankgebruik in openbare ruimte	Contact opnemen met de leidinggevende filiaalmanager en nagaan of APV van kracht is.	20/05/2009	Wijkmanager	Juni 2009