

NR	Soort overleg	Thema	Locatie	Onderwerp	Afspraken	Actie door	Stand van zaken	Ingebracht	Status
1	WP	verkeer	Noordsingel	Oversteekplaats	Nagaan of instelling verkeerslicht kan worden gewijzigd	R&B	091117 Asfaltering is afgerond behalve bij oversteek Prinsensingel ivm vernieuwen duiker. Daarna worden de verkeerslichten opnieuw ingeregeld 090831 De aanpassing van de verkeerslichten vind plaats na de herasfaltering van de Noordsingel 090520 Het advies is binnengekomen en behandeld. Er kunnen een paar seconden voor voetgangers worden gewonnen 090115 Het groenegolf-team van het rijk is hiermee aan de slag. Hun advies wordt maart 2009 verwacht. 080117 Voetgangers hebben onvoldoende tijd om over te steken. Het betreft alle oversteken over de Noordsingel.	17-1-2008	in behandeling
2	WP	Veiligheid	Park	Overlast	Nagaan of het mogelijk is parkwachters aan te stellen	HH	091202 De afdeling Handhaving wordt gevraagd voor een toelichting bij komend WPF 091001 Nagegaan wordt wat het preciese takenpakket van de toezichthouders is 090831 Inmiddels zijn de toezichthouders aan het inwerken 090318 Er zullen naar verwachting parkwachters worden aangesteld. Deze moeten echter nog wel worden geworven en opgeleid. 090115 De gemeente stelt een beleidskader vast, waardoor het mogelijk wordt parkwachters aan te stellen. 080514 Bewoners ervaren veel overlast in het park, dat grotendeels te wijten is aan het gedrag van mensen (geluid, brommers, afval, hondenpoep).	14-5-2008	in behandeling
3	WP	verkeer	Annalaan - Frisolaan	Hardrijdend verkeer	Mogelijkheden voor snelheids-beperking onderzoeken	R&B	081112 Dit wordt behandeld zodra de renovatie afgerond is. 080910 Er wordt in deze bocht vaak veel te hard gereden	10-9-2008	aandachtspunt
4	WP	straatmeubilair	Park	Picknicktafel voor rolstoelgebruikers	Nagaan of er een picknicktafel voor rolstoelgebruikers kan komen	R&B	091202 Tafel wordt geplaatst op voorkeurslocatie in voorjaar 2010 091001 Zodra locatie bekend is kan tafel worden geplaatst 090917 Is niet beschikbaar in het standaardpakket. Vraag over toevoegen aan standaardpakket is bij afdeling neergelegd. 090520 Er is op dit moment geen budget beschikbaar. 090318 Gevraagd wordt of het mogelijk is een picknicktafel in het park te plaatsen die ook door rolstoelgebruikers kan worden gebruikt.	18-3-2009	in behandeling

NR	Soort overleg	Thema	Locatie	Onderwerp	Afspraken	Actie door	Stand van zaken	Ingebracht	Status
5	WP	Honden	Kwispelroute	Onderbroken kwispelroute	Nagaan of de kwispelroute wel aaneensluitend is	Bewoners	091202 Afgesproken wordt een schriftelijk verzoek in te dienen en handtekeningen te verzamelen 091118 De betreffende route is bij de vaststelling van de routes niet meegenomen, dus een rondwandeling is inderdaad niet mogelijk. Instellen van routes gebeurt via de APV. Er staat tot medio 2010 geen APV-wijziging voor hondenbeleid gepland, dit verzoek zou mee kunnen in de APV-wijziging zodra we ermee aan de slag gaan. Hiervoor zouden we graag een schriftelijk verzoek met onderbouwing en handtekeningenlijst van de hondenbezitters in de buurt tegemoet zien. 091001 Het gaat over het stuk tussen de Annalaan en de Carolinalaan 090520 In de kwispelroute lijkt een stuk te zijn waar de hond toch aangeliind dient te worden. Dit lijkt niet logisch.	20-5-2009	in behandeling
6	WP	verlichting	Frisolaan	Verlichting bij garages	Nagaan of aan eerdere toezegging kan worden voldaan	Woon Invest	091001 Er is door WoonInvest toegezegd dat er verlichting aan de buitenkant bij de garages van hun complex aan de Frisolaan zou komen. Het is een nu een enge plek. Dit zou worden meegenomen in het plan van renovatie en nu wordt er gezegd dat het niet gebeurt. De wijkmanager zal dit opnemen met WoonInvest.	10-10-2009	in behandeling
7	WP	bouw	Waterlelie	Komst Centrum Jeugd en Gezin	projectleider CJG uitnodigen voor toelichting	JOS	091202 Er komt een Centrum voor Jeugd en Gezin in de Brede School.	2-12-09	in behandeling
8	WP	economie	Wijk	Weekmarkt	In klein comite de mogelijkheden voor het organiseren van een weekmarkt onderzoeken	WM	091202 Het idee om te onderzoeken of er voldoende animo en draagvlak is voor een weekmarkt in de Prinsenhof gaat onderzocht worden door een klein comite.	2-12-09	in behandeling
9	WP	verkeer	Noordsingel / Prinsensingel	oversteek fietsers	uitzoeken waarom fietssignalering 's avonds niet werkt	R&B	091202 Het fietsverkeerslicht van de oversteek werkt 's avonds niet op signalering.	2-12-09	in behandeling
10	WP	bouw	Prinsenhof Laagbouw	trillingen	nagaan welke acties er zijn gedaan om te achterhalen waar de trillingen vandaan komen en hoe ze kunnen stoppen	HH	091202 In de Prinsenhof laagbouw zijn regelmatig trillingen te voelen. De trillingen zijn niet te relateren aan geluiden in de omgeving. Er is contact geweest met de gemeente, men is ook langs geweest. De frequentie en hevigheid variëren. Hopelijk kan samen met Handhaving de oorzaak gevonden worden.	2-12-09	in behandeling